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amvap
ADITIVO N2 2 AO CONTRATO N2 022/2024 FIRMADO ENTRE A
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO VALE
DO PARANAIBA — AMVAP E A EMPRESA ROSANGELA URIAS
DA SILVA OLIVEIRA.

CONTRATANTE:

A Associacdo dos Municipios da Microrregido do Vale do Paranaiba — Amvap, por intermédio da sua
representante legal, Sra. Renata Cristina Silva Borges, com sede na Av. Antdnio Thomas Ferreira Resende.
N. 3.180, Bairro Setor Industrial, na cidade de Uberldndia — MG, inscrita no CNPJ sob o n°
21.236.948/0001-10, a seguir denominada CONTRATANTE.

CONTRATADA:

Empresa 52.394.576 Rosangela Urias da Silva Oliveira, com sede na Rua Jodo Angelo Schiavinato, 1274 -
Bairro: Segismundo Pereira, na cidade de Uberlandia-MG, inscrita no CNPJ sob o n.252.394.576/0001-
84, a seguir denominada CONTRATADA, representada por Sra. Rosangela Urias da Silva Oliveira, CPF n.’
910.770.876-91.

FUNDAMENTO LEGAL:

Contrato n. 22/2024, oriundo da licitagdo na modalidade Pregdo eletrénico n.2 002/2024, processo
licitatério n2 021/2024, conforme o Edital da Licitagao.

O fundamento legal é a alinea “a” do inciso | do art. 124 da Lei Federal n. 14.133/2021.

Sujeitando-se as partes 3s determinagdes das normas e legislagdo supra indicadas, suas alteragdes
posteriores, firma o presente termo aditivo unilateral, bem como as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DA ALTERACAO DA EXECUCAO DO OBJETO

1. Fica alterado o objeto do contrato n. 22/2024 com o acréscimo do valor de RS 4.556,40 (quatro
mil quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), originado na necessidade de alterar
o tamanho da drea de cobertura das tendas, na instalagdo de iluminagdo nas tendas e do
fornecimento de sobremesa, conforme justificativa anexa a este termo.

CLAUSULA SEGUNDA — DA ALTERACAO DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE PAGAMENTO

1. Fica alterado o item 6.1 da Cldusula sexta do contrato n. 22/2024 passando a viger da seguinte
forma:
2. “6.1. 0 valor total do contrato é de RS 101.556,40 (cento e um mil quinhentos e cinquenta e seis

reais e quarenta centavos).” j@ //\

Abadia dos Dourados - Araguari - Arapord - Cachoeira Dourada - Campina Verde - Canapolis - Capinépolis - Cascalho Rico - Centralina Wa“ - Estrela do Sul - Gfuplara
Gurinhata - Indianépolis - Ipiagu - Irai de Minas - ltulutaba - Monte Alegre de Minas - Monte Carmelo - Prata - Romaria - Santa Vitérla - Tupaciguara - Uberlandia|/




ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO VALE DO PARANAIBA
Av. Antdnio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180 — Distrito Industrial - Uberldndia/MG - CEP 38402-349

amvap Fone (34)3213-2433 Home Page: www.amvapmg.org.br E-mail: amvap@amvapmg.org.br

3. Fica alterado o item 11.4 da cldusula décima primeira do contrato n. 22/2024, passando a viger
da seguinte forma:
“11.4. O pagamento do objeto contratual sera efetuado por meio de depésito ou transferéncia
eletrénica na conta corrente indicada pela CONTRATADA, em (3) trés parcelas, sendo:
11.4.1. Em razdo da instalacdo prévia das estruturas (tendas, tapumes e estrutura da cozinha
industrial), o pagamento da primeira parcela no valor de RS 10.000,00 (dez mil reais) ocorrera na
data do dia 3 de dezembro de 2024, sendo obrigatéria a emissdo da respectiva nota fiscal a esse
valor correspondente;
11.4.2. o pagamento da segunda parcela no valor de RS 87.000,00 (oitenta e sete mil reais)
ocorrerd em até 10 (dez) dias apds a realizagdo dos servigos marcados para o dia 7/12/2024,
sendo obrigatdria a emissdo da respectiva nota fiscal.
11.4.3. o pagamento da terceira parcela no valor de RS 4.556,40 (quatro mil quinhentos e
cinquenta e seis reais e quarenta centavos) ocorrera em até 10 (dez) dias apds a realizagdo dos
servicos marcados para o dia 7/12/2024, sendo obrigatéria a emissdo da respectiva nota fiscal.”

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICACAO:

Ficam ratificadas as demais clausulas do contrato original que ndo foram alteradas pelo presente Aditivo.

E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente Aditivo em [nimero de vias] vias de igual
teor e forma, na presenca das testemunhas abaixo assinadas.

Uberlandia-MG, 3 de dezembro de 2024.

a1

Presidente da AMVAP - CONTRATANTE

Testemunhas: M_.é )
;F/.' }/

Nome: Darciane Medeiros de Oliveira Gentil Assinatura:
CPF: 083.430.916-55

v

Documento assinado digitalmente
. . . Qi;.b MARIA MARTINS PEDROSA
Nome: Maria Martins Pedrosa AssinY o o
Verifique em hittps://validar.iti.gov.br
CPF: 323.049.786-49

Y

~iexandro de Souza Paiva
OAB/MG n® 148.482
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JUSTIFICATIVA PARA ALTERACAO CONTRATUAL

Referéncia:
Processo Licitatério n® 21/2024 - Pregdo Eletronico n? 02/2024
Contrato n2 22, de 18/11/2024 - Associagdo dos Municipios da Microrregido do Vale do Paranaiba

(Amvap) e 52.394.576 Rosangela Urias da Silva Oliveira

Com base nos fundamentos técnicos e legais, apresenta-se a seguinte justificativa para as alteragdes
solicitadas no Contrato n? 22/2024, buscando esclarecer, detalhar e reforgar os argumentos que

embasam a necessidade dessas modificagdes contratuais:

1. Necessidade de modificacdo do objeto contratado para melhor adequagdo técnica e atendimento

ao publico previsto

O contrato firmado originalmente previa a instalagdo de quatro tendas de 10m x 10m, cuja configuragdo
inicial foi dimensionada com base em estimativas de espaco suficiente para acomodar as 250 pessoas
convidadas, bem como os mobilidrios, equipamentos e estruturas auxiliares necessarios para o evento.
Contudo, no momento de detalhar a execugdo contratual e organizar a estrutura fisica, ficou evidente
que o espaco inicialmente planejado apresentaria limitagdes, especialmente em relagdo ao conforto dos

participantes, a alocagdo dos moveis e ao fluxo seguro de pessoas dentro do evento.

Por esse motivo, houve a necessidade de substituir trés das quatro tendas por unidades maiores, com
dimensdes de 12m x 12m cada, as quais proporcionaram uma area util significativamente ampliada. Essa
alteracdo foi fundamental para garantir:
1. Mais seguranca e conforto aos participantes: O espaco adicional assegurou uma organizagao
melhor, permitindo maior distanciamento entre mesas e cadeiras e reduzindo possiveis pontos
de aglomeracdo, o que é especialmente importante em eventos que recebem autoridades e
convidados de relevancia.
2. Acomodagdo adequada de méveis e equipamentos: A utilizagdo de tendas maiores possibilitou
ainstalacdo de todos os mdveis e equipamentos necessarios sem prejudicar o espago disponivel
para a circulacdo dos participantes, oferecendg fluidez e organizagdo ao ambiente.

o
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3. Prevencdo contra intempéries: Considerando que o evento foi realizado ao ar livre, as tendas
maiores garantiram maior cobertura em caso de condig@es climaticas adversas, como chuva ou

calor intenso, demonstrando a precaug3o da organizagdo e seu cuidado com os convidados.

O custo adicional de RS 1.000,00 para essa substituicio mostrou-se compativel com os beneficios

gerados, sendo um valor proporcional a melhoria técnica e prética alcangada.

Outro ponto identificado foi a necessidade da instalagdo de um sistema de iluminagdo no local,
considerando que o evento teve inicio ao meio-dia, mas avangou até as 20 horas, ja no periodo noturno.
Inicialmente, o termo de referéncia ndo previa esse item, mas as condi¢des reais demonstraram sua
imprescindibilidade. Sem iluminagdo adequada, o ambiente perderia funcionalidade e apresentaria
riscos a seguranca dos convidados, especialmente durante as ultimas horas do evento. O valor estimado
de RS 1.200,00 para a iluminacdo representa uma solugdo indispensavel para viabilizar o uso pleno do

espaco e para assegurar o bem-estar dos participantes.

Além disso, foi identificado um equivoco no termo de referéncia quanto a previsao de sobremesas no
servico de buffet. Embora o cardépio principal tenha sido corretamente descrito, a auséncia de
sobremesas comprometeria significativamente a qualidade e a percepgdo do servigo contratado, visto
que elas sdo itens tradicionalmente oferecidos em eventos dessa natureza. A inclusdo da sobremesa no
buffet atendeu a expectativa comum dos participantes e ao padrdo esperado em confraternizagdes
formais, garantindo a completa execug3o do objeto pactuado. O custo adicional de RS 2.356,40 referente
a este item assegurou a satisfacdo dos convidados e alinhou o servigo aos padres previamente

pretendidos.

Portanto, essas modificacdes foram necessdrias para atender integralmente aos objetivos e finalidades
do contrato, garantindo a realizagdo de um evento seguro, confortdvel e adequado a importancia da

ocasido e dos convidados presentes.

2. Autorizacdo legal para as alteragdes contratuais

As alteracdes propostas ao Contrato n2 22/2024 encontram amparo integral na Lei Federal n2

14.133/2021, que regula as contratagdes publicas, garantindo mecanismos legais pard adequagao
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técnica e execucdo plena do objeto pactuado. Em especial, as alteragdes fundamentam-se nos
dispositivos dos artigos 124 a 136 da mencionada legislagdo, que normatizam as formas de modificacao

contratual dentro dos principios da legalidade, eficiéncia, e supremacia do interesse publico.

O artigo 124, inciso |, alinea “a”, autoriza a Administragdo Publica a promover a alteragdo unilateral de
um contrato em situagdes em que seja necessario modificar o projeto ou as especificacdes do objeto
para garantir a melhor adequagdo técnica aos seus objetivos. No caso em questdo, as alteragdes
realizadas n3o alteram a esséncia ou o propdsito inicial do contrato, mas asseguram que ele atenda de
maneira plena e eficiente as finalidades pactuadas, conforme detalhado abaixo:

1. Modificagdo de estruturas para ampliagéo do espago e melhor acomodagdo dos convidados: A
substituicdo de trés tendas por outras maiores (12m x 12m) foi essencial para evitar
inadequacdes na acomodagdo do publico e dos mobilidrios previstos. Essa alteragdo enquadra-
se como uma modificacdo técnica indispensavel para que o evento ocorresse com seguranga,
conforto e organizacdo, em estrita conformidade com o objetivo pactuado no termo de
referéncia.

2. Inclusdo de iluminagdo adicional para o evento: O planejamento original ndo levou em conta a
necessidade de iluminagdo em razdo da extensdo do evento até o periodo noturno. O ajuste
contratual que permitiu a instalagdo de luzes foi fundamental para adequar a estrutura ao escopo
real do evento e para prevenir riscos de seguranca aos participantes. Assim, trata-se de uma
alteracdo ajustada a realidade operacional do contrato, absolutamente permitida pela legislagao
em situacdes de imprevisibilidade ou omissdes no projeto inicial.

3. Inclusdo de sobremesas no buffet: A auséncia do item “sobremesa” no termo de referéncia do
contrato original representou um equivoco material que poderia comprometer a plena execugdo
do objeto, tanto em termos técnicos quanto em termos de percepgdo dos convidados e do
publico atendido. A legislacdo prevé a possibilidade de alteragdo contratual para incluir itens que
assegurem a completude do objeto licitado, sobretudo em casos de falhas que possam prejudicar

a execugao do contrato.

Adicionalmente, a Lei n? 14.133/2021 fixa como limite de acréscimos contratuais o percentual de 25%
sobre o valor inicial do contrato, de acordo com o art. 125, inciso I. Com o valor original de R$ 97.000,00,

o limite de acréscimos contratualmente permitidos é de RS 24.250,00. As alteragdes soliﬁadas totalizam
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RS 4.556,40, correspondendo a aproximadamente 4,7% do valor inicial, muito abaixo do teto legal

permitido, garantindo absoluta regularidade e respeito as normas em vigor.
Conformidade aos principios administrativos e a legislagdo aplicavel

A legislagdo em vigor estabelece que as contratagdes publicas devem observar os principios da
legalidade, impessoalidade, eficiéncia e supremacia do interesse publico. As alteragdes realizadas
asseguram que o objeto pactuado atenda integralmente aos interesses da Administragdo e do publico-

alvo do evento, prevenindo falhas que poderiam comprometer o objetivo principal do contrato.

Nesse sentido, as mudancas solicitadas configuram ndo apenas um direito da Administragdao, mas um

dever de gestdo eficiente dos recursos publicos e de adequagdo as necessidades reais do evento.

Dessa forma, conclui-se que as modificagdes propostas sdo plenamente amparadas pela legislagdo
vigente e resguardam o atendimento as finalidades publicas de maneira eficiente, segura e tecnicamente

apropriada.
3. Importancia das alteragdes

As alteracdes realizadas no Contrato n? 22/2024 foram indispensdveis para assegurar que o evento
promovido pela Associacdo dos Municipios da Microrregido do Vale do Paranaiba (Amvap) atendesse
plenamente os seus objetivos. Cada uma das mudangas propostas foi estrategicamente avaliada para
garantir a seguranca, conforto, funcionalidade e exceléncia na recepgdo das autoridades e convidados,
preservando a credibilidade e a representatividade da Amvap junto aos seus associados e a comunidade

local.

a) Substituicdo de tendas por estruturas maiores
A substituicdo de trés tendas de 10m x 10m por tendas de 12m x 12m foi essencial para acomodar o
publico previsto de 250 pessoas, incluindo autoridades, com maior conforto e seguranga. A importancia

%, @Q‘ﬁ

dessa alteragdo é evidente diante da necessidade de:
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1. Proporcionar espago adequado para a circulagdo de pessoas: Com a instalagdo das tendas
maiores, o evento pdde garantir que todos os participantes tivessem um ambiente espagoso, sem
pontos de aglomeragdo, favorecendo um clima de cordialidade e bem-estar entre os presentes.

2. Organizagdo adequada de méveis e equipamentos: A ampliagdo da drea coberta permitiu
acomodar com eficiéncia mesas, cadeiras, materiais e equipamentos necessarios para o evento,
sem comprometer a circulagdo ou a harmonia do layout planejado.

3. Protecdo contra intempéries: Ao ampliar a drea coberta, as tendas maiores aumentaram a
seguranca contra eventos climaticos adversos, como chuva ou calor excessivo, reforcando o
compromisso da organizagdo em prevenir imprevistos que pudessem causar transtornos ou

prejudicar a experiéncia dos convidados.

b) Instalagdo de iluminagdo para o evento

A instalacdo de um sistema de iluminagao foi outra alteragdo indispensével e decisiva. Embora o evento
tenha iniciado ao meio-dia, ele avangou até as 20h, adentrando o periodo noturno. A importancia dessa
mudanca se justifica por diversos fatores:

1. Seguranga e visibilidade: Durante o periodo noturno, a auséncia de iluminagdo adequada
comprometeria seriamente a seguranca dos participantes, com risco de acidentes e desconforto
generalizado.

2. Uso pleno do espago: A iluminacdo adequada permitiu que os convidados permanecessem no
local até o término do evento, mantendo sua funcionalidade e acolhimento mesmo apds o por
do sol.

3. Estética e ambiente: Um sistema de iluminagdo bem planejado ndo apenas oferece seguranga,
mas também contribui para um ambiente mais acolhedor e visualmente atrativo, realgando a
elegéncia e organizacgdo do evento.

c) Inclusdo de sobremesas no buffet

A auséncia de sobremesas no termo de referéncia representava uma lacuna significativa em relagdo a
expectativa dos participantes e a tradigdo de eventos formais desse tipo. A inclusdo desse item trouxe
beneficios claros:

1. Completagdo do servico de buffet: A adicdo de sobremesas garantiu que o buffet fosse

condizente com a natureza do evento, alinhado aos padrdes de qualidade esperados.
A gLQ
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2. Melhoria da experiéncia dos participantes: Em eventos formais, especialmente aqueles que
contam com a presenca de autoridades, o cuidado com os detalhes no servigo de alimentagdo é
crucial para deixar uma impressdo positiva.

3. Atendimento as expectativas culturais e sociais: No contexto de confraternizagbes e eventos
oficiais, é costume oferecer sobremesas como parte essencial do menu, reforgando a atengdo

aos detalhes e a hospitalidade dos organizadores.

d) Impacto no objetivo do evento

As alteragOes realizadas no contrato foram fundamentais para assegurar que o evento atingisse seu
proposito de ser uma ocasido marcante e bem-sucedida, valorizando a representatividade e a integragdo
dos municipios associados a Amvap. Essas mudangas foram feitas para reforcar a exceléncia da
organizacao, evitar falhas estruturais e garantir o pleno atendimento as expectativas dos participantes,

sobretudo no que diz respeito a seguranga, funcionalidade e acolhimento.

Conclusdo

A importancia das alteragdes contratuais transcende aspectos técnicos e financeiros. Elas representaram
o compromisso da Amvap em garantir a plena realizagdo do evento, ajustando as condig¢Ges previstas no
contrato para melhor atender aos seus objetivos estratégicos e institucionais. Essas mudangas
contribuiram ndo apenas para o sucesso imediato do evento, mas também para o fortalecimento da

imagem e credibilidade da Amvap como promotora de eventos de alta qualidade e relevancia.

Uberlandia — MG, 3 de dezembro de 2024
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ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO
VALE DO PARANAIBA AMVAP

SETOR DE LICITACOES
AMVAP - EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
022/2024.

Extrato do Segundo termo aditivo ao contrato 022/2024.
Contratante: Associagio dos Municipios da Microrregido do
Vale do Paranaiba - AMVAP, CNPJ n° 21.236.948/0001-10.
Contratada: Rosangela Urias da Silva Oliveira, CNPJ n°
52.394.576/0001-84. Objeto: acréscimo do valor de
R$4.556.40 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e
quarenta centavos), originado na necessidade de alterar o
tamanho da 4area de cobertura das tendas, na instalacdo de
iluminagio nas tendas e do fornecimento de sobremesa.
Uberlandia, 03 de Dezembro de 2024.

RENATA CRISTINA SILVA BORGES —
Presidente da AMVAP.

Publicado por:
Darciane Medeiros Oliveira
Cédigo Tdentificador:85CO7ES7
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