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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

N2 05/2026 QUE ENTRE SI CELEBRAM A

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA

MICRORREGIAO DO VALE DO PARANAIBA

- - AMVAP E 61.547.462 DEIVIS CAUE
SANTOS.

CLAUSULA PRIMEIRA: PARTES E FUNDAMENTO

CONTRATANTE: ASSOCIACAO DOS MUNICiPI0S DA MICRORREGIAO DO VALE DO PARANAIBA
(AMVAP), inscrita no CNPJ sob o n? 21.236.948/0001-10, com sede na Av. Anténio Thomaz Ferreira
Rezende, 3.180, Distrito Industrial, Uberlandia/MG, representada pelo seu Presidente, Sr. Renato

Carvalho Fernandes, brasileiro, casado, agente politico, prefeito municipal de Araguari-MG, inscrito
no CPF de n2 XX8.690.5XX-XX, residente e domiciliado em Araguari-MG.

CONTRATADA: 61.547.462 DEIVIS CAUE SANTOS, com sede Avenida Tonico Rezende, 37, apto 105,
bloco B, Jardim Europa, Uberlandia/MG, CEP: 38.414-676, inscrita no CNPJ sob o n.?
61.547.462/0001-18, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu socio Sr.
Deivis Caué Santos, brasileiro, empresario, portador do CPF n.” XX2.425.8XX-XX, residente e

domiciliado em Uberlandia-MG, conforme atos constitutivos da empresa.

FUNDAMENTO: O presente aditivo fundamenta-se no Processo 05/2026, Contratacdo Direta
Facultativa n 05/2026, Clausula Sétima do Contrato 02/2026, na Resolugdo n2 02/2025 da Amvap,
mais especificamente no art. 14, VIIl, e na justificativa anexa, parte integrante e complementar do

presente instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

1. Constitui objeto deste aditivo o acréscimo de 27,98% do quantitativo original do contrato,
tendo em vista a faculdade prevista na Resolugdo 02/2025 da Amvap, 0 entendimento
jurisprudencial vigente e a necessidade da perfeita prestagao dos servigos;

2. O valor pecunidrio referente ao acréscimo de 27,98% é equivalente a R$6.950,13 (seis mil,
novecentos e cinquenta reais e treze centavos), a ser pago com o orcamento aprovado para

o exercicio financeiro de 2026;

3. Fica acrescido o valor acima ao valor do contrato disposto na clausula sexta do contrato n.
05/2026, passando o contrato a ter o valor total de R$31.782,73 (trinta e um mil, setecentos
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e oitenta e dois reais e setenta e trés centavos);

CLAUSULA TERCEIRA: DAS DISPOSICOES GERAIS

Gurinhat3 - Indianapalis - Ipiagy - Irai de Minas - tuiutaba - Monte Alegre de Minas - Maonte Carmmelo - Prata - Romaria - Santa Vitoria - Tupaciguara Ukerlandia 1



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO VALE DO PARANAIBA

Av. Anténio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180 — Distrito Industrial - Uberlandia/MG - CEP 38402-349
Fone (34)3213-2433 Home Page: www.amvapmg.org.br E-mail: amvap@amvapmg.org.br

1. Permanecem inalteradas todas as cldusulas e condicbes previstas no contrato de origem que

nao conflitarem com o presente Aditivo.

2. E, por estarem as partes de pleno acordo, assinam o presente aditivo em duas vias de igual
teor e forma, na presenca das testemunhas abaixo.

Uberlandia-MG, 23 de abril de 2026

Assinado de forma digital
por RENATO CARVALHO
¥ FERNANDES:2186905680
et 9
Dados: 2026.04.23
s 22:56:18-03'00"
Renato Carvalho Fernandes

T

: Ren ndes
Presidente da AMVAP Renatopa] r:t:‘ggmp
CONTRATANTE

Documentn assinado digitalmente
Testem u n has: DARCIANE MEDEIROS DE OLIVEIRA GENTIL

Data: 24/04/2026 G3:41:44-0300
Nome: Darciane Medeiros de Oliveira Gentil Assinatura:
CPF: 083.430916'55 Documento assinato digitaiments

o MARIA MARTINS PEDROSA

Data: 27/04/2026 14.17:12-6300

Verifigue em https:/ fvabidae it.gov br
Nome: Maria Martins Pedrosa Assinatura:
CPF: 323.049.786-49

de-adi de o e dva
UAB/MG n* 143482
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JUSTIFICATIVA PARA O TERMO ADITIVO AO CONTRATO

A Associagao dos Municipios da Microrregido do Vale do Paranaiba (AMVAP) firmou o Contrato
Administrativo n2 05/2026, no ambito do Processo Administrativo n® 05/2026, por meio da
Contratacdo Direta Facultativa n? 05/2026, com a empresa 61.547.462 DEIVIS CAUE SANTOS,
inscrita no CNPJ/MF sob o n? 61.547.462/0001-18, para a execuc¢do de servicos de reforma do
auditorio da Amvap, compreendendo servigos preliminares, demoli¢des, execucio e reparo de
revestimentos, reparos em forro de gesso, execugdo ou substituicdo de piso, pintura de alvenarias
e demais servicos complementares necessarios a adequada recuperacdo e melhoria das condicdes
estruturais, funcionais e estéticas do espaco.

O objeto do contrato incluiu a execugdo de servigos de reforma e manutengio do auditério da
Associacao, compreendendo intervengdes de reparo, manutencdo e pintura, com a finalidade de
recuperar as condigdes estruturais, funcionais e estéticas do ambiente. As condicbes e
especificacbes detalhadas para a execucdo desse servico foram estabelecidas no Termo de
Referéncia e seus anexos.

1. DA EXECUCAO DO OBJETO CONTRATUAL

Em cumprimento ao Contrato n? 05/2026, informa-se que os servi¢cos de reforma do auditério da
AMVAP foram devidamente executados, em conformidade com as especificagdes contratuais e o
Termo de Referéncia.

A execugdo compreendeu reparos internos, intervencdes em forro de gesso, manutencao de portas,
ajustes em instalagBes, substituicdo de componentes do sistema de ar-condicionado, além de
pintura completa do auditério, garantindo a adequada recuperacio do espaco.

Durante a execucdo, verificou-se a necessidade de servicos complementares, formalizados por meio
de termo aditivo, incluindo pintura em &reas adicionais, calafetacdo da pia da cozinha, reparo em
guia de meio-fio e lavagem de 11 (onze) toldos de cobertura de garagem.

Registra-se que todos os servicos foram executados de forma satisfatéria, atendendo as condicoes
contratuais e ao interesse publico, encontrando-se o ambiente em plenas condigdes de uso.

2. DA NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO

Durante a execugao do Contrato n® 05/2026, constatou-se a necessidade de realizacao de servicos
complementares nao previstos inicialmente, porém essenciais a adequada conservagdo e melhoria
das instalacdes da AMVAP.
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Nesse contexto, foram executados servicos adicionais, incluindo pintura em areas internas e no
telhado do auditodrio, calafetagdo da pia da cozinha, reparo em guia de meio-fio e lavagem de 11
(onze) toldos de cobertura de garagem.

Considerando que tais servicos foram efetivamente prestados e trouxeram beneficios diretos a
Administracdo, configura-se a necessidade de ressarcimento a contratada, conforme formalizado
por meio de termo aditivo, em observancia ao interesse publico e a vedagao ao enriquecimento sem
causa.

1. Da execuc¢ao do objeto e do acréscimo de quantitativo

Durante a execuc¢ao contratual, verificou-se a necessidade de ampliagdo do escopo dos servigos
inicialmente previstos, a fim de atender demandas adicionais relacionadas a conservacao e melhoria
das instalacdes da AMVAP.

Diante dessa necessidade, foram acrescidos servicos complementares, incluindo pintura em areas
adicionais (saldo de convivéncia, cozinha, copa e telhado do auditério), calafetacdo da pia da cozinha,
reparo em guia de meio-fio e lavagem de 11 (onze) toldos de cobertura de garagem.

A empresa contratada, visando atender ao interesse publico e assegurar a adequada funcionalidade
e conservacdo do espaco, executou os servicos adicionais com observancia dos padrdes de
qualidade, organizacdo e eficiéncia exigidos, sem prejuizo a execuc¢do do objeto principal.

2. Do fundamento juridico para o aditivo

O acrescimo de quantitativo encontra amparo no art. 14, inciso VIll, do regulamento interno da
Associacdo, que autoriza a contratagdo direta facultativa por meio de aditivo contratual, quando
houver conveniéncia administrativa, devidamente fundamentada nos principios da razoabilidade e
da eficiéncia, especialmente:

“gquando houver a conveniéncia, fundamentavel pelos principios da
razoabilidade e da eficiéncia, na contratagdo de um excedente nos
quantitativos contratados ou de objeto similar, com empresa ja contratada
(...) em razdo da dificuldade de busca de novas pessoas no mercado e do
reconhecimento da qualidade em sua prestacado (...) desde que o valor do
aditivo ndo ultrapasse em 100% o valor do contrato original corrigido.”

No caso em analise, estao plenamente atendidos os requisitos legais e administrativos, uma vez que:
* 05 servicos adicionais referem-se a reparos e melhorias diretamente vinculados ao objeto
original do contrato;
e a empresa contratada ja se encontrava mobilizada, com equipe, insumos e materiais
disponiveis para execucdo da reforma;
e 23 eventual contratacao de novo fornecedor seria medida ineficiente e antiecondmica, além
de incompativel com a continuidade dos servicos;

Abadia dos Dourados - Araguari - Arapord - Cachoeira Dourada - Campina Verde - Canapolis - Capinépolis - Cascalho Rico - Centralina - Douradoguara - Estrela do Sul - Grupiara

Gurinhatd - Indiandpolis - piagu - Irai de Minas - ltuiutaba - Mante Alegre de Minas - Monte Carmelo - Prata - Romaria - Santa Vitdria - Tupaciguara - Uberlindia 4



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO VALE DO PARANAIBA
Av. Antonio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180 — Distrito Industrial - Uberlandia/MG - CEP 38402-349
Fone (34)3213-2433 Home Page: www.amvapmg.org.br E-mail: amvap@amvapmg.org.br

e 0 acréscimo n3o configura fracionamento do objeto, tratando-se de adequacdo necessaria
ao pleno atendimento da demanda;

e 0 valor do aditivo permanece dentro dos limites permitidos, em conformidade com a
regulamentacao aplicavel.

3. Dos principios administrativos aplicaveis

A formalizac3o do termo aditivo encontra amparo nos principios que regem a Administracdo Publica,
especialmente:

a) Principio da Razoabilidade:

O acréscimo decorreu da necessidade identificada no curso da execuc¢do contratual, diante de
demandas estruturais ndo previstas inicialmente, sendo medida adequada e necessaria para garantir
a plena funcionalidade e conservacio das instalacdes, ndo sendo razodvel exigir que a contratada
absorvesse os custos dos servicos adicionais executados.

b) Principio da Eficiéncia:

A manutencdo da empresa ja contratada possibilitou a execugdo imediata dos servicos
complementares, assegurando continuidade, economicidade e qualidade na prestagdo, sem
prejuizos ao andamento da reforma.

c) Principio da Boa-fé Contratual:

A contratada atuou de forma diligente e colaborativa ao executar os servigos adicionais necessarios,
demonstrando comprometimento com o interesse publico, o que imp&e a Administracdo o dever de
resguardar o equilibrio econémico-financeiro do contrato.

d) Vedagdo ao Enriquecimento Sem Causa:

A Administracdo n3o pode se beneficiar de servios efetivamente prestados sem a devida
contraprestacdo. Os servicos adicionais executados resultaram em melhorias incorporadas ao
patriménio, sendo juridicamente indevida a auséncia de pagamento correspondente.

4. Conclusao

Diante do exposto, resta plenamente justificada a celebrag¢do de termo aditivo ao Contrato n?
05/2026, para formalizar o acréscimo de servicos decorrente da necessidade de reparos e melhorias
complementares nas instalacdes da AMVAP, ndo previstos inicialmente, mas essenciais a adequada
execuc¢ao do objeto.

O aditivo contempla servicos adicionais, como pintura em areas complementares, calafetacdo da pia
da cozinha, reparo em guia de meio-fio e lavagem de toldos, assegurando:
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« alegalidade e a transparéncia da execugdo contratual;
« apreservacao do equilibrio econdmico-financeiro do contrato;
« aobservancia aos principios da razoabilidade, eficiéncia, boa-fé e moralidade administrativa.

Assim, recomenda-se a formalizacdo do respectivo termo aditivo, com a devida adequacado
financeira, nos termos da regulamentagao aplicavel.

Uberiandia — MG, 23 de abril de 2026

) Assinada de forma digital

Foo por RENATO CARVALHO

8 [ FERNANDES: 21863056809
Dados: 2026.04.23
22:56:48 -03'00"

5_‘_’/
Renato Carvalho Fernande cawalhoFemﬂ“des

Presidente da Amvap Presidente da AMVAP
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29/04/2026, 10:13 Associacao dos Municipios da Microrregiao do Vale do Paranaiba AMVAP

ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAQ DO
VALE DO PARANAIBA AMVAP

SETOR DE LICITACOES
AMVAP - EXTRATO DE PUBLICACAO DO CONTRATO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N” 08/2026. CONTRATACAO
DIRETA FACULTATIVA N* 08/2026. CONTRATO N“ 08/2026

EXTRATO DE PUBLICACAO DO CONTRATO.
Procedimento Administrativo n” 08/2026. Contratacio
Direta Facultativa n® 08/2026. Contrato n" 08/2026. A
ASSOCIACAO _ DOS MUNICIPIOS = DA
MICRORREGIAO DO VALE DO PARANAIBA -
AMVAP, CNPJ n® 21.236.948/0001-10. torna publico que
firmou o Contrato n® 08/2026, decorrente do Procedimento
Administrativo n® 08/2026. Contratagdo Direta Facultativa n®
08/2026, com a cmpresa MAPERIA COMERCIO DE
ARTIGOS E ACESSORIOS, inscrita no CNPJ] n”
37.126.529/0001-66, vencedora do certamec.  Objeto:
contratagdo de empresa juridica especializada para a confec¢ao
de quadros com o mapa de Minas Gerais em cortica. Valor
total: RS 17.000.00 (dezessete mil reais). Vigéncia: 12 (doze)
meses. contados da data da assinatura, podendo ser prorrogado
nos termos do edital e da legislagdo aplicavel. Fundamento
legal: Resolugio AMVAP n® 2/2025 e demais normas
pertinentes. Data da assinatura: 15/04/2026. O extrato ¢
publicado para fins de publicidade e transparéncia,
permanecendo o inteiro teor do contrato disponivel no sitio
eletronico oficial da AMVAP: www.amvapmg.org.br.

Uberlandia/MG, 15 de abril de 2026.
Presidente da AMVAP
Publicado por:

Darciane Medeiros Oliveira
Cadigo Identificador:824142C0

no dia 28/04/2026. Edigdo 4262

A verificagio de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o cédigo identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/
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